

«Согласовано»

И.о.Главы администрации города Каменки
Каменского района Пензенской области


А.Ю. Киреев



«Утверждаю»
Директор МУП «Каменская ГЭТС»


Е.А. Аракчеев



График

отключения горячей воды во время проведения планового ремонта котельных,
гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей на 2022 год

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адреса многоквартирных домов и наименование организаций	Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей после отопительного сезона	Плановый ремонт котельных и т/сетей
1	Котельная №6 ул. Красноармейская, 19а	ул. Красноармейская д.№№2,2а,6 ул. Белинская д.№№1,3,5,7 ул. Театральный проезд д.№№3,7 Школа №9, МДОУ №6	11.05– 13.05	18.05-31.05
2	Котельная №21 ул. 8-е марта, 5а	ул. Гражданская д.№№11а,13а,15а, ,23, ул. 8-е марта д.№№3,5 ул. Центральная д.№№3,5,7,9	18.05–20.05	01.06-14.06
5	Котельная №9 ул. Ворошилова, 34а	ул. Чернышевского д.№№31а,25 МДОУ №16	20.05 – 24.05	04.07– 17.07
3	Котельная №4 ул. Дружбы, 8в	ул. Дружбы д.№№2,6/1,6/2,7,8а,8б,9,10,44 ул. Энергетиков д.№№4,4об,14,16 ул. Космонавтов д.№№1,2,3 Школа №5, МДОУ №1	24.05– 21.05	13.06–26 .06
4	Котельная №18 ул. Коммунистическая, 5а	ул. Коммунистическая д.№№1а,1б,2,3,4,5,6,7,9,26 ул. Чкалова д.№№1,19,23,23а,25а,27 ул. Чернышевского д.№1г,1д ул. Суворова д№10, ул. Строительная №9,11 ул. Коллективная №10	25.05– 26.05	08.08– 21.08
6	Котельная №12 ул. Спортивная, 2	Бассейн «Олимп», спорткомплекс	11.05 –13.05.	1.08-14.08

Главный инженер МУП «Каменская ГЭТС»



С.В. Банников