

«Согласовано»

Глава администрации города Каменки  
Каменского района Пензенской области

А.А. Андриянов

01.04.2024

«Утверждаю»  
Директор МУП «Каменская ГЭТС»

Е.А. Аракчеев

01.04.2024

**График  
отключения горячей воды во время проведения планового ремонта котельных,  
и тепловых сетей на 2024 год**

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адреса многоквартирных домов и наименование организаций	Плановый ремонт котельных и т/сетей
1	Котельная №6 ул. Красноармейская, 19а	ул. Красноармейская д.№№2,2а,6 ул. Белинская д.№№1,3,5,7 ул. Театральный проезд д.№№3,7 Школа №9, МДОУ №6	21.05-03.06
2	Котельная №21 ул. 8-е марта, 5а	ул. Гражданская д.№№11а,13а,15а, ,23, ул. 8-е марта д.№№3,5 ул. Центральная д.№№3,5,7,9	04.06-17.06
3	Котельная №4 ул. Дружбы, 8в	ул. Дружбы д.№№2,6/1,6/2,7,8а,8б,9,10,44 ул. Энергетиков д.№№4,4об,14,16 ул. Космонавтов д.№№1,2,3 Школа №5, МДОУ №1	19.06– 02.07
5	Котельная №9 ул. Ворошилова, 34а	ул. Чернышевского д.№№31а,25 МДОУ №16	09.07–22 .07
4	Котельная №18 ул. Коммунистическая, 5а	ул. Коммунистическая д.№№1а,1б,2,3,4,5,6,7,9,26 ул. Чкалова д.№№1,19,23,23а,25а,27 ул. Чернышевского д.№1г,1д ул. Суворова д.№10, ул. Строительная №9,11 ул. Коллективная д. №10	23.07– 05.08
6	Котельная №12 ул. Спортивная, 2	Бассейн «Олимп», спорткомплекс	06.08-19.08

Главный инженер МУП «Каменская ГЭТС»

С.В. Бапников